Planning prévisonnel des travaux en déchèteries

2019 | 2020

DÉCEMBRE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL

Déchèterie de **GUICHEN**
(La Pigeonnais)

2 Déc.
FERMETURE POUR TRAVAUX

Déchèterie de **VAL D'ANAST**
(Les Rochelles - rond point de Bellevue)

5 Janv. — **22 Fév. => Réouverture**
FERMETURE POUR TRAVAUX

Déchèterie de **GUIPRY-MESSAC**
(ZI de Pellouaille)

1er Mars
FERMETURE POUR TRAVAUX

Déchèterie de **PIPRIAC**
(ZA des vallées du couchant)

19 Janv. — **22 Fév. => Réouverture**
FERMETURE POUR TRAVAUX

Déchèterie de **SIXT-SUR-AFF**
(Route de Bruc-sur-Aff)

23 Fév.
FERMETURE POUR TRAVAUX

Déchèterie de **GRAND FOUGERAY**
(La bataillais - route de la Dominelais)

2 Déc.
FERMETURE POUR TRAVAUX

Déchèterie de **BAIN-DE-BRETAGNE**
(Rue de la Seine - ZA de Chateau Gaillard)

CRÉATION D'UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE

Plateforme d'apports de végétaux **LE PETIT FOUGERAY**
(Route de Crevin - Morihan)

2 Fév.
FERMETURE POUR TRAVAUX

Déchèteries ouvertes plus souvent pour compenser les fermetures

Période prévisionnelle de fermeture